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Eléterjesztés

Targy: Eves kozbeszerzési terv elfogadasa

A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII. torvény 42. §-a és a jovahagyott Kozbeszerzési
Szabalyzat alapjan, a koltségvetési €v elején, legkésobb marcius 31. napjaig éves Osszesitett
kozbeszerzési tervet (a tovabbiakban: kdzbeszerzési terv) kell késziteni az adott évre tervezett
kdzbeszerzéseinkrol.

A kozbeszerzési tervet 5 évig meg kell 6rizni. A kdzbeszerzési terv nyilvanos.

A kozbeszerzési tervet, valamint annak modositasat (moddositasait) a terv, vagy a terv
modositasanak elfogadasat kovetéen kotelesek vagyunk kozzétenni az Elektronikus
Kozbeszerzési Rendszerben (EKR). Amennyiben az EKR-ben val6 kozzététel valamely okbol
nem lehetséges a kozzétételi kotelezettséglinknek a sajat honlapunkon torténd kozzététellel
tehetiink eleget.

A kozbeszerzési terv elkészitése eldtt az ajanlattevd indithat kozbeszerzési eljarast, amelyet a
kozbeszerzési tervben szintén szerepeltetni kell.

A koOzbeszerzési terv nem vonja maga utan az abban megadott kozbeszerzésre vonatkozo
eljaras lefolytatasanak kotelezettségét. A kozbeszerzési tervben nem szerepld kozbeszerzés,
vagy a tervben foglaltakhoz képest modositott kozbeszerzésre vonatkozd eljaras is
lefolytathato, ha elére nem lathato ok, vagy egyéb valtozas mertilt fel.

Hatarozati javaslat

Sarbogard Varos Onkormanyzat Képviselotestiilete feladat és hataskorében eljard
polgarmester a ,,Eves kdzbeszerzési terv elfogadédsa” targyu eldterjesztést megtargyaltam és
az alabbi dontést hoztam:

Sarbogard Varos Onkorményzata 2021. évi kdzbeszerzési tervét a mellékletnek megfeleléen
jovahagyom és gondoskodom a kozbeszerzési terv EKR-ben és a honlapunkon torténé
kozzétételérol.

Hataridé: marcius 31.
Felel6s: polgarmester

Sarbogard, 2021.

Dr. Venicz Anita
jegyzd



Sarbogard Varos Onkormanyzata
2021. évi kozbeszerzési terve

A kozbeszerzés targya

Iranyado
eljarasrend

Idobeli iitemezés

Tervezett eljaras fajtaja

Eljaras meginditasanak
tervezett idopontja

Szerzodés teljesitésének
varhato idopontja

|. Arubeszerzés

IL. Epitési beruhazas

1.1
Sarbogardi iparteriilet fejlesztése 3.
1ész
(TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012
palyazat)

nemzeti

Kbt. 112. § Nyilt eljaras

2021. 11. n. év

2022. 1. n. év

11.2
Sportcsarnok épitéséhez
kapcsolodo alapinfrastruktura
kialakitasa, valamint at és parkold
épitése (Sport utca Utépités)

nemzeti

Kbt. 115. § Nyilt eljaras

2021. Il. n. év

2021. 1. n. év

11.3
Spotcsarnok épitése

nemzeti

Kbt. 112. § Nyilt eljaras

2021. Il. n. év

2022. 1. n. év

1.4
Kerékparut kialakitasa
TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00027

nemzeti

Kbt. 112. § Nyilt eljaras

2021. II. n. év

2021. IV.n. év

1.5
Csapadékvizrendezés I11. {item
TOP-2.1.3-16

nemzeti

Kbt. 112. § Nyilt eljaras

2021. IV.n. év

2022. 11. n. év

ITI. Szolgaltatas-megrendelés




IV. Epitési koncesszié

V. Szolgaltatasi koncesszio




