

**Sárbogárd Város Önkormányzata**  
**2016. évi módosított közbeszerzési terve**  
(módosítva 125/2016.(VII.26.) határozattal)

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Döntési hatáskör
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>	-	-	-	-	-	-
<b>II. Építési beruházás</b>						
<b>II.1</b> Pusztægres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása (KEHOP pályázat)	45252126-7 44162500-8 45252210-3 65000000-3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2016. II. félév	2016-2017.	Bizottság, polgármester
<b>II.2</b> Kerékpárút létesítése Sárbogárdon (TOP-3.1.1-15 pályázat)	45233162-2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2016. II. félév	2016-2017.	Bizottság, polgármester
<b>II.3</b> Vízrendezés, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése (TOP-2.1.3-15 pályázat)	45247112-8 45232450-1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2016. II. félév	2016-2017.	Bizottság, polgármester

<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
<b>III.1</b> Központi orvosi ügyelet biztosítása	85121100-4	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2016. III. negyedév	3 + (2) év	Bizottság, polgármester
<b>IV. Építési koncesszió</b>	-	-	-	-	-	-
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>	-	-	-	-	-	-