

Sárbogárd Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
			Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés	-	-	-	-
II. Építési beruházás				
II.1 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon (TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 pályázat)	nemzeti	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. II. n. év	2018. IV. n. év
II.2 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001 pályázat)	nemzeti	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. II. n. év	2019. IV. n. év
II.3 Sárbogárdi iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012 pályázat)	nemzeti	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. III. n. év	2019. IV. n. év
II.4 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak	nemzeti	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. IV. n. év	2019. IV. n. év

bővítésével (TOP-2.1.2-15-FE1-2016-000081 pályázat)				
II.5 Sárbogárd, Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében (TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00003 pályázat)	nemzeti	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. IV. n. év	2019. IV. n. év
II.6 Sárbogárdon a sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása (TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00004 pályázat)	nemzeti	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. III. n. év	2019. II. n. év
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-