



**Sárbogárd Város Önkormányzata**  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. június 9-i ülésére**

8.sz. Napirend	<b>TÁRGY:</b> Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt visszaadása	
<b>ELŐZETESEN TÁRGYALJA:</b>  Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság	<b>ÜLÉS:</b>  Nyílt	<b>SZAVAZÁS:</b>  Egyszerű többség
<b>ELŐTERJESZTŐ:</b> Dr. Sükösd Tamás polgármester		
<b>KÉSZÍTETTE:</b> Varga István műszaki osztály pályázati és közbeszerzési referens		
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeit ellenőrizte:		Dr. Venicz Anita címetes főjegyző

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
2023. június 9-i ülésére

Tárgy: Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt visszaadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

2018. december 17-i ülésén Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívásra támogatási kérelem benyújtását határozta el. Pályázatunk nyert, a Támogatási Szerződést 2022. május 23-án megkötöttük.

Projekt címe: Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében, Sárbogárdon

Projekt azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2021-00008

Elnyert támogatás összege: 175.000.000 Ft

Sárbogárd Város Önkormányzata a támogatási szerződés megkötését követően megkezdte a projekt megvalósítását. Az 1. mérőföldkö teljesítéséhez kapcsolódóan megtörtént az együttműködési megállapodás aláírása a Bölcsődefejlesztést segítő szervezetekkel (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Köz-hasznú Kft.). Tervezésre, műszaki dokumentáció elkészítésére megkötöttük a tervezési szerződést. A műszaki tervdokumentáció elkészült és építési engedélyt kapott. A tervezőt kifizettük. A Projektkez kapcsolódóan előleget nem vettünk igénybe.

Látható az építőiparban, hogy a kivitelezésekhez kapcsolódóan az elmúlt időszakban megnövekedtek a költségek, duplázódtak. A pályázati támogatás összege (175 millió forint) nem elegendő projekt megvalósításához és Önkormányzatunknak nincs lehetősége plusz saját forrás biztosítására.

A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 86. §-a alapján nincs lehetőségük költségnövekményt kérelmezni, mivel a felhívásban szereplő fajlagos költségkeretet maximálisan figyelembe vettük. Működő intézmény bővítése esetén férőhelyenként bruttó 12,5 millió forint számolható el a projektben (12,5 millió forint X 14 férőhely =175 millió forint).

Önkormányzatunk költségvetéséből nem tudja fedezni az építéséhez szükséges plusz költségeket.

Önkormányzatunk elállhat a Támogatási Szerződéstől, ha annak teljesítésére a szerződéskötést követően nem képes. A szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik.

Javaslom a Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt visszaadását.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt visszaadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében című, RRF-1.1.2-21-2021-00008 azonosító számú projekt támogatást visszaadja, eláll a Támogatási Szerződéstől.

Projekt címe: Férőhelybővítéssel járó komplex bölcsődefejlesztés a Mezőföld Szívében, Sárbogárdon

Projekt azonosítószám: RRF-1.1.2-21-2021-00008

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a projekt visszaadásával összefüggő intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2023. május 30.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester