

floucapka

Sárbogárd Város Önkormányzata
 2015. évi módosított közbeszerzési terve
 (Módosítva 58/2015. (IV. 10.) Kth. számú határozattal)

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Döntési hatáskör
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
II.1 Pusztagegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása (KEOP pályázat)	45252126-7 44162500-8 45252210-3 65000000-3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2015. II. félév	2015-2016.	Bizottság, polgármester
II.2 Sárbogárd Város kerékpárút-hálózat fejlesztése (kerékpárút építés)	45233162-2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2015. II. félév	2015-2016.	Bizottság, polgármester
II.3 Sárbogárd Városháza felújítása	45200000-9 45300000-0 45400000-1 45100000-8	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2015. II. negyedév	2015.	Bizottság, polgármester
III. Szolgáltatás-megrendelés						
II.1 Településrendezési eszközök felülvizsgálata	714000000-2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti eljárás	2015. I. félév	2015-2016.	Bizottság, polgármester
IV. Építési koncesszió						

V. Szolgáltatási koncesszió						